Harmonogram ToD Grupa 3

https://github.com/Contraya/Taxi-on-drug

	Nazwa	Przewidywalny termin ukończenia	Osoba odpowiedzialna	Przewidywana ilość czasu(w godzinach)	Poświecona ilość czasu	Flaga
Sprint 1	Wymyślnie nazwy i fabuły	10.03.2020	Sergey i Wiktor	2	1	Ukończono
	Utworzenie GitHub	10.03.2020	Wiktor	0,5	0,5	Ukończono
	Zaprojektowanie loga	10.03.2020	Sergey i Wiktor	1	1	Ukończono
	Zaprojektowanie wyglądu	10.03.2020	Sergey i Wiktor	2	1	Ukończono
	Napisanie Game Design Document	10.03.2020	Sergey i Wiktor	3	3	Ukończono
	Początek tworzenia	10.03.2020	Sergey i Wiktor	2	2	Ukończono
Sprint 2	Stworzenie modelu samochodu bohatera	17.03.2020	Wiktor	7	5	Ukończono
	Stworzenie modeli drzew(2) i krzaka	17.03.2020	Wiktor	3	3	Ukończono
	Stworzenie modeli dróg(4)	17.03.2020	Wiktor	4	3	Ukończono
	Stworzenie modeli billboard(2)	17.03.2020	Wiktor	2	2	Ukończono
	Stworzenie modeli znaków(3)	17.03.2020	Wiktor	3	2	Ukończono
	Stworzenie modelu sklepu	17.03.2020	Wiktor	2	2	Ukończono
Sprint 3	Stworzenie modeli bloku(2)	24.03.2020	Wiktor	3	3	Ukończono
	Stworzenie modelu chatki	24.03.2020	Wiktor	2	2	Ukończono
	Porusznie samochodu	24.03.2020	Sergey i Wiktor	8	7	Ukończono
	Dynamiczne generowanie mapy	24.03.2020	Sergey	8	7	Ukończono
	Stworzenie modeli płotków(2)	24.03.2020	Wiktor	1	1	Ukończono
	Testy	24.03.2020	Sergey i Wiktor	15	15	Ukończono
Sprint 4	Stworzenie początkowej wersji Menu gry	31.03.2020	Sergey	3	3	Ukończono
	Usunięcie obiektów przed graczem	31.03.2020	Wiktor	3	2,5	Ukończono
	stworzenie ruchu	31.03.2020	Sergey	3	3	Ukończono
	stworzenie modeli pojazdów(4)	31.03.2020	Wiktor	10	10	Ukończono
	testy	31.03.2020	Sergey i Wiktor	10	10	Ukończono
Sprint 5	Zmodyfikować ruch samochodu	07.04.2020	Sergey	7	6	Ukończono
	Zarabianie pieniędzy	07.04.2020	Wiktor	4	3	Ukończono
	Ustalenie kosztów modyfikacji	07.04.2020	Sergey i Wiktor	1	1	Ukończono
	stworzenie licznika i przebytych kilometrów	07.04.2020	Sergey	5	3	Ukończono
	testy	07.04.2020	Sergey i Wiktor	10	10	Ukończono
Sprint 6	Stworzenie dodatkowej mapy dynamicznej	22.04.2020	Sergey	10	9	Ukończono
	Stworzenie opcji wyboru klientów	22.04.2020	Wiktor	10	9	Ukończono
	Stworzenie modeli pieniędzy(2)	22.04.2020	Wiktor	2	2	Ukończono
	Dodanie mozliwości zebrania bonusu (pieniędzy)	22.04.2020	Sergey	5	4	Ukończono
	testy	22.04.2020	Sergey i Wiktor	15	15	Ukończono
	ukończenie wersja gamma	22.04.2020	Sergey i Wiktor	2	2	Ukończono
Sprint 7	Dodanie obiektów do map dynamicznych	29.04.2020	Sergey	4		Nieukończono
	Reagowanie innych pojazdów na uderzenia	29.04.2020	Sergey	8		Nieukończono
	Dodanie paska zniszczenia pojazdu	29.04.2020	Wiktor	4		Nieukończono
	testy	29.04.2020	Sergey i Wiktor	10		Nieukończono
	ukończenie wersji alpha	29.04.2020	Sergey i Wiktor	2		Nieukończono
Sprint 8	Stworzenie modelu garażu	06.05.2020	Wiktor	7		Ukończono
	Dodanie grażu głównego bohatera	06.05.2020	Sergey i Wiktor	4		Nieukończono
	Zaimplementowanie wyjazu z garażu przed misją	06.05.2020	Wiktor	8		Nieukończono
	testy	06.05.2020	Sergey i Wiktor	10		Nieukończono
	Wersja aplha 1.01	06.05.2020	Sergey i Wiktor	2		Nieukończono
Sprint 9	testowanie i naprawa błedów	13.05.2020	Sergey i Wiktor	20		Nieukończono
Sprint 10	Prezentacja gotowej gry	20.05.2020	Sergey i Wiktor	1		Nieukończono

Sprint1	przewidywana	poświęcona	
Wiktor	5,5	4,5	suma poświęcona
Sergey	5	4	8,5
Sprint 2	przewidywana	poświęcona	
Wiktor	21	17	suma poświęcona
Sprint 3	przewidywana	poświęcona	17
Wiktor	17,5	17	suma poświęcona
Sergey	19,5	18	35
Sprint 4	przewidywana	poświęcona	
Wiktor	15	15	suma poświęcona
Sergey	14	13,5	28,5
Sprint 5	przewidywana	poświęcona	
Wiktor	9,5	8,5	suma poświęcona
Sergey	17,5	14,5	23
Sprint 6	przewidywana	poświęcona	
Wiktor	20,5	19,5	suma poświęconych
Sergey	23,5	21,5	41
Sprint 7	przewidywana	poświęcona	
Wiktor			
Sergey			
Sprint 8	przewidywana	poświęcona	
Wiktor			
Sergey			
Sprint 9	przewidywana	poświęcona	
Wiktor			
Sergey			
Sprint 10	przewidywana	poświęcona	
Wiktor			
Sergey			













wykres wypalenia	Zaplanowane	Poświęcone	Różnica
10.03.2020	248,5	153	240
17.03.2020	238	144,5	223
24.03.2020	217	127,5	188
31.03.2020	180	92,5	159,5
07.04.2020	151	64	136,5
22.04.2020	124	41	95,5
29.04.2020	80	0	
06.05.2020	21	0	
13.05.2020	1		
20.05.2020			



Wiktor	123,5
Sergey	115
Sergey i Wiktor	120